

Chef de projet
Dates du projet

20 juin 2022 - 1 juil. 2022

Avancée

0%

Tâches

39

Ressources

3

dématérialisation de la gestion des repas du mess sous off

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
emess	20/06/2022	30/06/2022
infrastructure	20/06/2022	24/06/2022
topologie	20/06/2022	20/06/2022
plan d'adressage	21/06/2022	21/06/2022
installation Raspbian	22/06/2022	22/06/2022
installation env. LAMP	23/06/2022	23/06/2022
configuration réseau	24/06/2022	24/06/2022
dev application	20/06/2022	30/06/2022
raspberry	27/06/2022	29/06/2022
lecteur RFID	27/06/2022	27/06/2022
Afficheur LCD	28/06/2022	28/06/2022
appel API REST	29/06/2022	29/06/2022
serveur	20/06/2022	30/06/2022
base de données	20/06/2022	21/06/2022
peuplement	20/06/2022	20/06/2022
DAL	21/06/2022	21/06/2022
site web	20/06/2022	30/06/2022
front office	22/06/2022	30/06/2022
réservation repas	22/06/2022	23/06/2022
identification	22/06/2022	22/06/2022
réservation / annulation	23/06/2022	23/06/2022
accès gestionnaire	24/06/2022	29/06/2022
personnels	24/06/2022	27/06/2022
ajout	24/06/2022	24/06/2022
modification	27/06/2022	27/06/2022
menus	28/06/2022	29/06/2022
ajout	28/06/2022	28/06/2022
modification	29/06/2022	29/06/2022
liste réservations	30/06/2022	30/06/2022

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
i18n	20/06/2022	21/06/2022
CAL	20/06/2022	20/06/2022
traduction	21/06/2022	21/06/2022
back office	22/06/2022	30/06/2022
CRD réservations	22/06/2022	23/06/2022
CRU personnels	24/06/2022	27/06/2022
CRU menus	28/06/2022	29/06/2022
C liste résas	30/06/2022	30/06/2022
API REST	30/06/2022	30/06/2022
recette	01/07/2022	01/07/2022

Ressources

4

Nom	Rôle par défaut	ID
Paul G.	dev back-end	
Gil S.	dev system	
Ben C.	dev front-end	

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

